



Izvještaj o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. za 2019. godinu

Čakovec, 24. srpnja 2020.

Pripremila: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (regionalni koordinator za Međimursku županiju)

Ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona i e-mail adresa:

Maja Golubić,

040/ 395-571

maja.golubic@redea.hr



SADRŽAJ

I. UVOD	2
II. REZULTATI PROVEDBE ŽRS-A U 2019. GODINI	4
III. IZVJEŠĆE I OBRAZLOŽENJA ZA NEPROVEDENE AKTIVNOSTI, PROGRAME I PROJEKTE U 2019. GODINI	9
IV. DOPRINOS STRATEGIJI REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. GODINI	11
V. ZAKLJUČNI OSVRT	15
VI. PRILOZI	15

I. UVOD

Izveštaj o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. (u nastavku ŽRS) za 2019. godinu prikazuje aktivnosti unutar pojedinih razvojnih mjera provedenih s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja, a temelji se na podacima (financijski pokazatelji i pokazatelji rezultata) pristiglim od nositelja pojedinih mjera, točnije upravnih odjela Međimurske županije, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova, poduzeća i organizacija civilnog društva.

Izveštaj je pripremila Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (Odjel za strateško planiranje i razvojne programe), kao regionalni koordinator za područje Međimurske županije, zadužena za koordiniranje izrade i pripremu ŽRS, ali i sveobuhvatno praćenje provedbe, sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz regionalni razvoj (koordinacija dionika, izrada i provedba projekata, vođenje baze projekata) te prikupljanje podataka i izvještavanje o provedbi ŽRS-a.

Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. započela je konferencijom održanom 9. prosinca 2013. godine na kojoj je predstavljen predviđeni tijek izrade kao i stanje s pripremom programskih dokumenata na nacionalnoj razini. Ključni dionici iz javnog, civilnog i privatnog sektora bili su pozvani uključiti se u radne skupine po područjima Konkurentnost gospodarstva, Ruralni razvoj, Društvene djelatnosti i civilno društvo i Okoliš, prostor i infrastruktura.

Javno savjetovanje o Nacrtu Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. održano je od 16. kolovoza do 16. rujna 2017. godine. Skupština Međimurske županije je na 3. sjednici održanoj, **14. prosinca 2017. godine**, donijela Odluku o donošenju Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine.

Međimurska županija je dana 29. 4. 2020. godine od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije zaprimila Obavijest o produljenju važenja postojećih županijskih razvojnih strategija i planova razvoja, kojim se jedinicama područne (regionalne) samouprave predlaže produljenje važenja postojećih županijskih razvojnih strategija koje vrijede do 31. prosinca 2020. godine na razdoblje od godinu dana, odnosno najdulje do 31. prosinca 2021. godine, s time da županijske skupštine trebaju do 30. lipnja 2020. godine donijeti odluke o produljenju važenja postojećih županijskih razvojnih strategija.

Sukladno navedenom, Skupština Međimurske županije donijela je Odluku o produljenju važenja Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine na 17. sjednici Skupštine održane **21. svibnja 2020. godine**.

Kako bi ostvarili željenu postavljenu viziju „*Međimurje, županija snažnoga poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine te visoke kvalitete življenja*“ ciljevi i razvojni prioriteti Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. su:

CILJ 1. RAST I RAZVOJ GOSPODARSTVA

- 1P1 Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti gospodarstva u cjelini
- 1P2 Poticanje inovacija i razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednošću
- 1P3 Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva
- 1P4 Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i uvođenje sustava međimurske kvalitete
- 1P5 Razvoj i promocija turističke ponude s ciljem pozicioniranja Međimurja kao turističke destinacije

CILJ 2. DOBROBIT STANOVNIŠTVA

- 2P1 Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja
- 2P2 Unaprjeđenje zdravlja stanovništva i kvalitete zdravstvenih usluga
- 2P3 Poboljšanje kvalitete života skupina u osjetljivom položaju
- 2P4 Jačanje uloge civilnog društva
- 2P5 Očuvanje, razvoj i promicanje svih oblika kulture

CILJ 3. OČUVANI PRIRODNI RESURSI I RAZVOJ ODRŽIVE INFRASTRUKTURE

- 3P1 Zaštita prirode i okoliša
- 3P2 Sustavni razvoj prometne i telekomunikacijske infrastrukture
- 3P3 Postizanje veće energetske učinkovitosti Međimurske županije te promicanje i korištenje OIE
- 3P4 Preventivno djelovanje i ublažavanje utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda

Nositelji i sunositelji mjera su Međimurska županija, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, JLS-ovi, javna poduzeća te predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora.

Izvještaj se sastoji od četiri poglavlja, u kojima se nakon uvoda prikazuju rezultati provedbe ŽRS-a, financijski aspekt po prioritetima te na razini mjera po pokazateljima, doprinos Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske, obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte te zaključni osvrt.

II. Rezultati provedbe ŽRS-a u 2019. godini

Prema dostavljenim podacima od strane nositelja mjera izvještavamo o rezultatima provedbe na razini prioriteta te ostvarene pokazatelje na razini mjera kako je i definirano u ŽRS-u. Podaci navedeni ispod prikazani su unutar tablice (Prilog 1.) u kojoj su prema uputama i obrascima dobivenim od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije popunjena područja provedbe utjecaja, utjecaj APP na horizontalne teme, financijski izvještaj koji se odnosi na plan za razdoblje 2017. do 2019., ostvarenje sredstava u 2019. godini, pokazatelji za izvještajno razdoblje te usklađenost sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske do 2020. godine.

Cilj 1. Rast i razvoj gospodarstva

Ukupno je unutar cilja **1. Rast i razvoj gospodarstva** u 2019. godini realizirano 92.533.527,48 kn. Za ostvarenja ovog cilja u Razvojnoj strategiji Međimurske županije do 2020. godine za razdoblje 2019. planirano je 70.964.802,19 kn, a ostvareno je 130,4%.

Za ostvarenje **prioriteta 1P1 Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti gospodarstva** utrošeno je 18.792.476,93kn, od čega 800.877,24 kn iz državnog proračuna 3.831.406,96 kn iz županijskog proračuna 762.186,62 kn iz lokalnog proračuna te 13.398.006,11 kn iz EU sredstava. Na razini mjera nije ostvareni predviđeni pokazatelj za mjeru 1P1M1 *Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja* pružena su 4 programa financijske potpore poduzetnicima od predviđenih 10, u sklopu 1P1M2 *Mjere Poticanje ulaganja u ljudske resurse* održano je 52 edukacija o mogućnostima unaprjeđenja poslovanja, 37 više od prethodne godine. Za mjeru 1P1M3 *Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona* izdano je 9 građevinskih dozvola za poduzetnike u poslovnim zonama što je manje u odnosu na prošlu godinu za 36%. U izvještajnom razdoblju inkubirano je 23 poduzeća, ukupno je 66 inkubiranih poduzeća čime je mjera 1P1M4 *Podrška poduzetnicima početnicima u potpunosti* ostvarena (ciljna vrijednost u 2019. je 42 inkubiranih poduzeća). Broj aktivnih obrta na razini Međimurske županije u 2019. godini je 1.279, što znači da je pokazatelj na razini 1P1M5 *Mjere Podrška očuvanju i razvoju obrtništva* ostvaren s 96,89 %. *Pokazatelji na razini mjere 1P1M6 Uspostava i unaprjeđenje institucionalnog i financijskog okvira za razvoj društvenog poduzetništva u Međimurskoj županiji* planirani su za 2019. i 2020. godinu.

Za **prioritet 1P2 Poticanje inovacija i stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednošću** planirano je u izvještajnom razdoblju 15.176.979,22 kn, a ostvareno je 30.663.186,84 kn, od toga iz državnog proračuna 2.406.131,20 kn, županijskog proračuna 1.375.058,64 kn te iz EU pomoći 26.899.997,30 kn. U sklopu mjere 1P2M1 *Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije* u 2019. godini se provode tri projekta: strateški projekt Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije, projekt Izgradnja poduzetničkog centra Prelog koji je realiziran te strateški projekt Rekonstrukcija i opremanje za potrebe osnivanja Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju - Metalska jezgra Čakovec. Provedba dvaju projekta vezana uz Regionalni centar za kompetenciju u sklopu 1P2M2 *Mjera Jačanje suradnje između gospodarstva, znanosti i obrazovnog sustava* će započeti u 2020. godini.

U sklopu **prioriteta 1P3 Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva** u izvještajnom razdoblju ukupno su planirana sredstva u iznosu od 304.700,00kn, a utrošeno je 128.156,32 kn iz državnog proračuna. Provedeno je devet aktivnost za promicanje interesnog povezivanja poduzetnika u sklopu 1P3M1 Mjere Poticanja interesnog povezivanja poduzetništva, dok je unutar mjere 1P3M2 Promocija međimurskog gospodarstva na domaćim i stranim tržištima broj posjeta diplomatskih predstavnika stranih država i inozemnih delegacija bilo šest.

Za **Prioritet 1P4 Povećanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i uvođenje sustava međimurske kvalitete** od iznosa predviđenog za 2019. godinu 10.117.792,03kn u provedbu aktivnosti utrošeno je 3.115.384,64kn. Najveći se dio financirao iz županijskog proračuna u iznosu od 1.567.120,34kn, te iz proračuna JLS 1.548.264,30 kn. Postotni udio poljoprivrednih gospodarstava (u nastavku PG) koji raspolažu s više od tri ha poljoprivrednog zemljišta iznosi u 2019. godini 39,10 % unutar mjere 1P4M1 Okrupnjavanje zemljišta s ciljem poboljšanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Aktivnosti koje su se provele u sklopu navedene mjere odnose se na provedbu projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta s ciljem smanjenja usitnjenosti i rascjepkanosti poljoprivrednih čestica izrada dokumentacije za uspostavu sustava za navodnjavanje- Projekt navodnjavanja Prelog - Donji Kraljevec. Interesna udruženja dionika u poljoprivredno-prehrambenom sektoru su se osnovala u sklopu provedbe strateškog projekta Agrishort u 2018. godini unutar mjere 1P4M2 Poticanje organiziranja i povezivanja poljoprivrednih proizvođača radi njihovog jačeg pozicioniranja na tržištu., Nakon provedbe projekta Agrishort osnovana je udruga Najbolje iz Međimurja i otvorena je specijalizirana trgovina „Međimurski štacun“ gdje stanovnici mogu nabaviti lokalne proizvode. Planirana udruženja u 2020. godini se odnose na proizvođače krumpira. Uspostava centra za poljoprivredno-prehrambene proizvode planirana je u sklopu mjere 1P4M3 Podrška osnivanju skladišnih, prerađivačkih i distribucijskih centara za poljoprivredno-prehrambene proizvode u 2018. – 2019. godini, aktivnosti po mjeri su predviđeni u narednim godinama. U 2019. godini na razini 1P4M5 Mjere Povećanje proizvodne učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača te razvoj inovativnih proizvoda u poljoprivredno-prehrambenom sektoru povećanje broja poljoprivrednika sa višim stupnjem formalnog obrazovanja nije ostvaren iznosi 3,42 % dok je planirano 4,9%, broj poljoprivrednika sa završenim programom strukovnog osposobljavanja iznos 331 od predviđenih 480 te ostvarena veličina površine pod ekološkom proizvodnjom iznosi 1.174 ha a predviđeno je 1.300 ha. Pokazatelji unutar mjere 1P4M6 Održiv razvoj pčelarstva, lova i ribolova su ostvareni kako slijedi: 16.218 kom odstrijeljene divljači, 23.720,5 kom ulovljene ribe, 235 pčelara i 9.137 košnica, čime je broj PG-ova koji se bave pčelarstvom i broj košnica ostvaren.

1P5 Prioritet Razvoj i promocija turističke ponude s ciljem pozicioniranja Međimurja kao turističke destinacije financijskim planom Razvojne strategije Međimurske županije za 2019. godinu predviđeno je 27.833.666,12 a realizirane su aktivnosti u vrijednosti od 39.834.322,75kn, od čega je najveći dio financiran iz EU izvora u iznosu od 23.610.537,93 kn, zatim iz proračuna JLS 6,814.221,77 kn, iz županijskog proračuna 5.970.516,54 kn te iz državnog proračuna 3.438.746,51 kn. U sklopu prioriteta definirano je pet mjera za provedbu mjere 1P5-M4 Sustavna promocija Međimurja (kao cjelovite turističke destinacije) 70,79 % sredstava. Na području Međimurja će se u razdoblju od 2018. do 2020. godine implementirati devet projekata, od kojih su projekti „Med dvema vodama“ te „Vidokovac – Maderkin breg“ od strateškog značaja. U izvještajnom razdoblju ostvareno je deset projekata u turizmu, dok broj certificiranih proizvoda i usluga je i dalje jedan a broj objekta površine stavljene u turističku funkciju nisu poznati. U sklopu mjere 1P5M4 Mjera Sustavna promocija

Međimurja (kao cjelovite turističke destinacije) za promociju MŽ kao cjelovite turističke regije su provedene dvije promotivne kampanje.

Cilj 2. Dobrobit stanovništva

Prema dostavljenim podacima unutar cilja **2. Dobrobit stanovništva** u 2019. godini realizirano je sveukupno 192.418.029,74 kn za postizanje ukupno pet prioriteta, a planirano je 117.648.847,85 kn.

Za ostvarenje prioriteta **2P1 Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja** utrošeno je 129.609.097,85 kn, 44% više od prethodne godine od čega 24.560.813,84 kn iz državnog proračuna, 12.427.553,97 kn iz županijskog proračuna, 35.505.815,55 kn iz proračuna JLS i 5.491.382,21 kn iz EU sredstava. Na razini mjera ostvareni su sljedeći pokazatelji, točnije za mjeru 2P1M2 *Primjena strateškog pristupa razvoju ljudskih potencijala MŽ* sklopljeno je 15 ugovora za provedbu projekata financiranih sredstvima iz OP Učinkoviti ljudski potencijali dok je ciljana vrijednost 32. Kod mjere 2P1M2 *Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i jačanje kompetencija ljudskih potencijala* ostvareni su sljedeći pokazatelji: izgrađene i/ili opremljeno je 7 sportskih dvorana, izgrađen je studentski dom, iznos financijskih sredstava iz proračuna MŽ i Grada Čakovca usmjerenih na opremanje, obnovu i izgradnju školskih objekata iznosio je 6.876.725,54 kn, 1.691 učenika romske nacionalne manjine upisani u OŠ, broj učenika romske nacionalne manjine upisani u SŠ iznosio je 213, dok je broj projekata mobilnosti koje provode obrazovne institucije iznosio 5. Mjera 2P1M3 *Jačanje suradnje obrazovnog sektora s gospodarstvom* je ostvarena, upisano je 32 učenika u deficitarna zanimanja kojima je dodijeljena stipendija. Mjerom 2P1M4 *Poticanje cjeloživotnog učenja* potaknulo se 700 sudionika za sudjelovanje na događanjima obilježavanja Tjedna cjeloživotnog učenja u Međimurskoj županiji. U sklopu mjere 2P1M5 *Stručno osposobljavanje i usavršavanje nezaposlenih osoba za tržište rada* broj korisnika programa osposobljavanja prema potrebama tržišta rada u evidenciji HZZ-a u 2019. godini bio je 365, a planirano je 385, u odnosu na 2018. godinu porast je za 219 polaznika. Pokazatelji za 2P1M6 *Mjera Podrška zapošljavanju mladih osoba* u 2019. godini ostvareni su kako slijedi: udio nezaposlenih Roma u ukupnoj nezaposlenosti u MŽ iznosi 25 % (ciljana vrijednost iznosila je 18,9 %, udio mladih nezaposlenih (do 29. godina) koji su primili potporu za zapošljavanje/usavršavanje iznosi 40 % (ciljana vrijednost je bila 13,5 %), dok je udio mladih osoba (do 29. godina) koji su korisnici mjera za samozapošljavanje prema evidenciji HZZ-a bio 34 %, a ciljana vrijednost iznosila je 23 %.

Za ostvarenje prioriteta **2P2 Unaprjeđenje zdravlja stanovništva i kvalitete zdravstvenih usluga** utrošeno je 15.189.602,95 kn, od čega 1.181.092,5 kn iz državnog proračuna, 7.920.527,44 kn iz županijskog proračuna, 9.400.000 kn iz lokalnog proračuna 5.867.383,01 kn iz EU sredstava te 211.200 kn iz ostalih izvora. Na razini mjera ostvareni su predviđeni pokazatelji, točnije za mjeru 2P2M1 *Unaprjeđenje zdravstvenog sustava* pokazatelj je postotak smanjenja upućivanja koji iznosi 1 %, dok iznos ulaganja u zdravstvenu opremu i infrastrukturu iznosi 10.245.754,94 kn. U izvještajnom razdoblju za mjeru 2P2M2 *Jačanje aktivnosti prevencije na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini* ostvaren je postotak odaziva stanovništva na preventivne programe: otkrivanja raka dojke (78 %), dok postotak odaziva za preglede raka grlića maternice (42 %) i raka debelog crijeva (36 %) nije ostvaren. Provedeno je osam kampanja za promicanje zdravih životnih stilova čime je ostvarena ciljana vrijednost za mjeru 2P2M3 *Promicanje zdravog stila života*.

Za ostvarenje prioriteta **2P3 Poboljšanje kvalitete života skupina u osjetljivom položaju** utrošeno je ukupno 1.955.584,27 kn, udio iz županijskog proračuna je 83,12% te iz lokalnog proračuna 16,87%. U izvještajnom razdoblju za mjeru 2P3M1 *Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju* nije ostvarena ciljana vrijednost za pokazatelj broj novih izvaninstitucionalnih usluga u MŽ (1 nova izvaninstitucionalnih usluga) dok broj korisnika skrbi izvan vlastite obitelji – udomiteljstvo iznosi 193 od predviđenih 313. U okviru mjere 2P3M2 *Jačanje socijalne uključenosti skupina u osjetljivom položaju* broj korisnika zajamčene minimalne naknade iznosi 3.566, što je za 1.489 korisnika manje od predviđene ciljane vrijednosti.

Za ostvarenje prioriteta **2P4 Jačanje uloge civilnog društva** utrošeno je ukupno 17.288.648,00 kn, iz županijskog proračuna 3.756.550kn, iz lokalnog proračuna 13.158.505,38kn te iz EU izvora 373.592,62 kn. U izvještajnom razdoblju za mjeru 2P4M1 *Stvaranje poticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva* broj potpora dodijeljenih od strane JL(R)S prema evidenciji Ureda za udruge RH iznosio je 522, što je za 53 manje od planiranog, te je alokacija financijskih sredstava za udruge u proračunima JL(R)S iznosila 16.915.055,38 kn. Pokazatelji mjere 2P4M2 *Jačanje aktivnog sudjelovanja organizacija civilnog društva u razvoju županije* nisu ostvarene ciljane vrijednost, tj. razvijena su 3 međusektorska programa, projekata i inicijativa u partnerstvu organizacija civilnog društva i JL(R)S-ova od predviđenih osam, prema evidenciji MSPM odrađeno je svega 418,5 volonterskih sati te je registrirano 59 volontera. Savez udruga Platforma za Društveni centar Čakovec provodi projekt "Nove Prakse - sudioničko upravljanje zgradom Scheier".

Za ostvarivanje prioriteta **2P5 Očuvanje, razvoj i promicanje svih oblika kulture** utrošeno je 26.543.543,58 kn, od toga 895.145,14kn iz državnog proračuna, 4.850.854,33 iz županijskog proračuna, 12.273.816,25 kn iz lokalnog proračuna te 8.555.227,86 iz EU sredstava. U izvještajnom razdoblju za mjeru 2P5M1 *Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja i kulturne baštine većem broju stanovnika* ostvareni su sljedeći pokazatelji: 17.134 osoba posjetilo je muzeje (planirana vrijednost iznosila je 24.400), broj članova knjižnice iznosio je 11.600 (premašena planirana vrijednost za 3,453) , a izložbe je posjetilo ukupno 1.150 osoba, što je za 384 osobe više od planiranog. U sklopu mjere 2P5M2 *Očuvanje i revitalizacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine* predviđena je izrada Strategija razvoja kulture u MŽ i Kulturna strategija Grada Čakovca za naredno razdoblje. U 2019. godini Muzej Međimurja Čakovec organizirao je 15 izložbi, 63 edukativne radionice i 6 manifestacija. Uložena financijska sredstava MŽ za programe nematerijalne kulturne baštine u 2019. godini iznosila su 1.500.000,00kn dok je bilo predviđeno 2.250.000,00 kn, dok je za obnovu materijalne kulturne baštine uloženo 11.849.507,33 kn, a bilo je predviđeno 18.143.683,91 kn.

Cilj 3. Očuvani prirodni resursi i razvoj održive infrastrukture

Za ostvarenje cilja 3. *Očuvani prirodni resursi i razvoj održive infrastrukture* u 2019. godini utrošeno je ukupno 80.236.507,05 kn. Najviše je financirano iz EU proračuna 40.775.8085,73 kn, zatim iz ostalih izvora 10.216.708,04 kn, državnog proračuna 9.751.190,84 kn, županijskog proračuna 4.660.500,45 kn te iz proračuna JLS 8.230.109,76 kn.

Za ostvarenje četiri mjere unutar prioriteta **3P1 Zaštita prirode i okoliša** utrošeno je 50.176.903,65 kn od predviđenih 184.548.500,00kn. Za mjeru 3P1M1 *Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže na području Međimurske županije* ostvareni su sljedeći pokazatelji: u sustav zaštite okoliša i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode

i ekološke mreže uloženo je 4.383.737 kn te je izrađen Plan upravljanja zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom na području Međimurske županije livadnim plavcima i zlatovranom na nacionalnoj razini, a odnosi se na upravljanje u Međimurskoj županiji. Izrađen je i Akcijski plan upravljanja posjetiteljima Međimurske županije u sklopu projekta Med dvemi vodami. U 2019. godini unutar mjere *3P1M2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša* održano je 23 edukativna programa jačanja svijesti stanovništva o očuvanju i zaštiti prirodne baštine i okoliša u sklopu provedbe tri projekata vezana uz informativno-izobrazne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. U sklopu mjere *3P1M3 Mjera Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje* ostvareni su sljedeći pokazatelji: na području Međimurske županije 82 % stanovništva je priključeno na sustav vodoopskrbe, a priključenost na sustav odvodnje iznosio je 66 %. U izvještajnom razdoblju se unutar iste mjere provodilo četiri projekta, a koji su najviše financirani iz proračuna JLS i EU sredstava ukupne vrijednosti 4,908,095.44 kn. Unutar mjere *3P1M4 Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom* najviše sredstava je izdvojeno iz lokalnih proračuna za sanaciju odlagališta u iznosu od 98,767.17 kn. Prikupljen komunalni otpad po stanovniku u 2019. godini iznosi 147 kg.

Za prioritet **3P2 Sustavni razvoj prometne i telekomunikacijske infrastrukture** utrošeno je ukupno 21.222.759,22 kn, od planiranih 47,578,542.51 kn i to najviše iz ostalih izvora u iznosu od 7.704.900,0 kn, a najmanje iz županijskog proračuna u iznosu od 67.575,00 kn. U sklopu navedenog prioriteta definirane su četiri mjere. Za mjeru *3P2M1 Unaprjeđenje prometnog infrastrukturnog sustava županije* modernizirane su lokalne ceste dužine 2,32 km, županijske ceste dužine 3,25 km, modernizirane nerazvrstane ceste 8,3km i osam pješačko-biciklističkih staza te su sanirana 2 klizišta. Za ulaganje u mjeru *3P2M2 Razvoj integriranog sustava javnog zbog nedostatka financijskih sredstava* nisu provedene aktivnosti. U sklopu mjere *3P2M3 Poticanje održive mobilnosti* izvedeno je pet e-punionica u sklopu projekta Cycle in a Network 2.0 u iznosu od 167.500,00kn. Broj priključaka na širokopojasnu nepokretnu komunikacijsku mrežu je 21.918, a planirano je 21.800.

Za prioritet **3P3 Postizanje veće energetske učinkovitosti Međimurske županije te promicanje i korištenje OIE** utrošeno je 8.706.783,61 kn od ukupno planirano 29.629.750,00 kn. Iz državnog proračuna utrošeno je 1.967.493,82 kn, iz županijskog 1.058.926,69, lokalnog proračuna 2.882.251,75 kn, EU sredstava 2.710.838,25 kn i ostalih izvora 87.273,07 kn. Održane su 4 edukativne radionice o energetske učinkovitosti i važnosti korištenja OIE u sklopu mjere *3P3M1 Podizanje i jačanje svijesti stanovništva o očuvanju okoliša i prirode kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije*. U sklopu mjere *3P3M2 Poticanje korištenja energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije* ugrađen je 1 OIE sustava u javnim zgradama, dok je u sklopu mjere *3P3M3 Povećanje energetske učinkovitosti i racionalno korištenje energije u javnom i privatnom sektoru* energetske obnovljena jedna zgrada.

Unutar prioriteta **3P4 Preventivno djelovanje i ublažavanje utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda** nalaze se dvije mjere vezane uz sustav obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda i jačanje civilne zaštite za čiju je provedbu aktivnosti utrošeno 124.060,60 kn, najviše iz županijskog proračuna 115.435,60 kn. Pokazatelji na razini *3P4M1 Mjere Definiranje i provedba učinkovitijeg sustava obrane od utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda* izrađena je procjena rizika za Međimursku županiju dok je Plan civilne zaštite Međimurske županije i tisak materijala o načinu postupanja prilikom prirodnih i elementarnih nepogoda planiran u 2020. i 2021. godini unutar mjere *3P4M2 Jačanje civilne zaštite*.

III. Izvješće i obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte u 2019. godini

Unutar **Cilja 1. Rast i razvoj gospodarstva** neprovedene aktivnosti u 2019. godini predviđene u ŽRS-u odnose se na; proširenje infrastrukture u Gospodarskoj zoni sjever – Prelog, promidžbu projekata na području društvenog poduzetništva i provedba medijske kampanje promocije međimurskog gospodarstva i primjera dobre prakse i razvoj imidža Međimurja. Poticanje suradnje između obrazovnih institucija i gospodarstvenika se odnosi na razvojne projekte u suradnji akademske i istraživačke zajednice u gospodarstvu te započinju s provedbom u 2020. godini.

U području poljoprivrede, zbog manjka sredstava nisu davane subvencije i poticaji mladima za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću te nam nositelji za unaprjeđenje i razvoj lovstva i slatkovodnog ribarstva nisu dostavili podatke. Postotni udio PG koji raspolažu s više od tri ha poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini je 39 %, a predviđeno je 47%. Razlog tome je sve veća tendencija zatvaranja PG zbog niskih vrijednosti poticaja u poljoprivredi. Projekti okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta su bili u nadležnosti Agencije za poljoprivredno zemljište koja je naknadno ukinuta, pri čemu promjene zakonske regulative nisu pratile navedene izmjene te je onemogućeno daljnje provođenje započetih inicijativa. Ujedno u sklopu Programa ruralnog razvoja nije raspisan natječaj za Tip operacije 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta stoga nisu završene aktivnosti vezane uz podizanje svijesti i motivacije poljoprivrednih proizvođača o potrebi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Na području turizma u sklopu *Mjere Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o zaštiti prirode implementacija projekata Aquacultural – Uređenje dijela Sportsko-rekreacijske zone Prelog i Lječilišnog vodenog parka "Hortus Croatiae" te Svjetski centar Pušipela* se ne provode, ali su u planu. Također, u narednim godinama planirane su i edukacije, razrada modela povezivanja sudionika u turizmu te implementacija Strateškog marketinškog plana razvoja turizma putem prekogranične suradnje.

U sklopu **Cilja 2. Dobrobit stanovništva** unutar *Mjere 2P1M2 Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i jačanje kompetencija ljudskih potencijala* aktivnost izgradnje školske sportske dvorane OŠ Sveta Marija odgođena je za naredne godine, dok je izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec još u fazi planiranja. Podaci o provedbi aktivnosti mjera 2P1M5 *Stručno osposobljavanje i usavršavanje nezaposlenih osoba za tržište rada* i 2P1M6 *Podrška zapošljavanju mladih osoba od nositelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje*, Područni ured Čakovec nisu dostupni u trenutku podnošenja izvještaja. Unutar *mjere 2P2M1 Unaprjeđenje zdravstvenog sustava* rekonstrukcija prostora za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije je planirana tek u budućem periodu. Podaci o financijskoj podršci Savjeta za zdravlje te izgradnja sportskog doma „Mladost“ Ivanovec nisu poznati u trenutku izrade izvještaja. Kao niti aktivnosti promocije udomiteljstva te jačanje ljudskih potencijala OCD-ova. U sklopu Prioriteta 2P3 *Poboljšanje kvalitete života skupina u osjetljivom položaju* projekt osnivanja Regionalne zaklade za razvoj lokalne zajednice i civilnog društva nije započeo zbog nedovoljno interesa potencijalnih osnivača. Za aktivnosti vezane uz digitalizaciju arhivske građe, obnovu i opremanje ostale materijalne kulturne baštine te izradu Strategije razvoja kulture u Međimurskoj županiji nisu poznati pokazatelji u trenutku izrade izvještaja.

Unutar **Cilja 3. Očuvani prirodni resursi i razvoj održive infrastrukture** u sklopu *Mjere Zaštita vodenih resursa* te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u 2019. godini nisu provedene aktivnosti: izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Čehovec, produžetak vodovodne mreže u Orehovici – Zona Križopotje. Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta je također planirana do kraja 2020. godine. Također, zbog nedostatka financijskih sredstava nije bilo aktivnosti na provedbi mjera razvoja i implementacije sustava integriranog prijevoza putnika (IPP). Unutar Prioriteta **3P4 Preventivno djelovanje i ublažavanje utjecaja prirodnih i elementarnih nepogoda** izrada Plana zaštite i tisak materija o načinu postupanja prilikom prirodnih i elementarnih nepogoda je predviđena za 2020. godinu, dok početak izrade geomorfološke osnove nije poznat.

IV. Doprinos Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske u 2019. godini

Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. ima tri strateška cilja: Strateški cilj 1. Rast i razvoj gospodarstva, Strateški cilj 2. Dobrobit stanovništva i Strateški cilj 3. Očuvani prirodni resursi i razvoj održive infrastrukture. Provedbom strategije do 2020. godine doprinijeli smo ostvarenju ciljeva Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2020 (SRR RH 2020).

Strateški cilj 1 Rast i razvoj gospodarstva ima pet prioriteta te su aktivnosti odrađene u 2019. godini doprinijele povećanju kvalitete života, povećanju konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti te sustavnom upravljanju regionalnim razvojem. Unutar prioriteta 1P1 Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti navedeno je šest mjera čije aktivnosti doprinose mjerama SRR RH 2020. Aktivnosti 1P1 Mjere 1 doprinose Prioritetu 2. Stvaranje poticajnoga poslovnog okruženja na regionalnoj i lokalnoj razini, mjeri 2.2.1. Jačanje lokalnih i regionalnih poduzetničkih potpornih institucija. Aktivnosti 1P1 Mjere 2 Poticanje ulaganja u ljudske resurse doprinose mjeri 2.3.1. Podrška povećanju osposobljenosti radne snage na regionalnoj i lokalnoj razini. Aktivnosti 1P1-M3 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona doprinose Mjeri 2.1.1. Definiranje i primjena jasnih kriterija za osnivanje i financiranje poduzetničkih zona i Mjeri 1.2.1. Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja. Ostvarene aktivnosti 1P1-M4 Podrška poduzetnicima početnicima doprinose Mjeri 2.2.2. Aktiviranje lokalnog razvoja kroz potporu novim gospodarskim subjektima i inovativnim gospodarskim koncepcijama. Ostvarene aktivnosti 1P1-M5 Podrška očuvanju i razvoju obrtništva doprinose Mjeri 2.2.1. Jačanje lokalnih i regionalnih poduzetničkih potpornih institucija. Ostvarene aktivnosti 1P1-M6 Uspostava i unaprjeđenje institucionalnog i financijskog okvira za razvoj društvenog poduzetništva u Međimurskoj županiji doprinose Mjeri 2.2.1. Jačanje lokalnih i regionalnih poduzetničkih potpornih institucija. Unutar prioriteta 1P2 Poticanje inovacija i stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednošću navedene su dvije mjere. Ostvarene aktivnosti mjere 1P2-M1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije doprinose mjeri 2.2.1. Jačanje lokalnih i regionalnih poduzetničkih potpornih institucija. Ostvarene aktivnosti mjere 1P2-M2 doprinose Mjeri 2.2.2. Aktiviranje lokalnog razvoja kroz potporu novim gospodarskim subjektima i inovativnim gospodarskim koncepcijama. Unutar prioriteta 1P3 Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva navedene su dvije mjere. Ostvarene aktivnosti mjere 1P3-M1 Poticanje interesnog povezivanja poduzetnika doprinose mjeri 2.2.3. Razvoj kolaborativne ekonomije kroz potporu udruživanju gospodarskih subjekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Ostvarene aktivnosti mjere 1P3-M2 Promocija međimurskog gospodarstva na domaćim i stranim tržištima doprinose mjeri 2.2.4. Povećanje atraktivnosti regija kroz teritorijalno brendiranje. Unutar prioriteta 1P4 Povećanje konkurentnosti poljoprivredno – prehrambenog sektora i uvođenje sustava međimurske kvalitete navedeno je šest mjera. Ostvarene aktivnosti mjere 1P4-M1 doprinose mjeri 3.1.4. Povećanje učinkovitosti upravljanja imovinom na svim razinama javnog upravljanja i mjeri 1.2.1. Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja. Ostvarene aktivnosti mjere 1P4-M2 doprinose mjeri 2.2.1. Jačanje lokalnih i regionalnih poduzetničkih potpornih institucija i 2.2.3. Razvoj kolaborativne ekonomije kroz potporu udruživanju gospodarskih subjekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Ostvarene aktivnosti mjere 1P4-M3 doprinose Mjeri 2.2.2. Aktiviranje lokalnog razvoja kroz potporu

novim gospodarskim subjektima i inovativnim gospodarskim koncepcijama. Ostvarene aktivnosti mjere 1P4-M4 doprinose mjeri 2.2.4. Povećanje atraktivnosti regija kroz teritorijalno brendiranje i 2.2.2. Aktiviranje lokalnog razvoja kroz potporu novim gospodarskim subjektima i inovativnim gospodarskim koncepcijama. Ostvarene aktivnosti mjere 1P4-M5 doprinose ostvarenju mjera 1.1.1. Unapređenje regionalnih i lokalnih razvojnih kapaciteta u odgoju, obrazovanju i sportu, 1.2.3. Održivo korištenje i vrednovanje kulturne i prirodne baštine, 1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini, 2.3.1. Podrška povećanju osposobljenosti radne snage na regionalnoj i lokalnoj razini, 2.3.2. Poticanje migracija stanovništva prema područjima s nedostatkom radne snage i 2.2.4. Povećanje atraktivnosti regija kroz teritorijalno brendiranje. Ostvarene aktivnosti mjere 1P4-M6 doprinose ostvarenju mjera 2.2.2. Aktiviranje lokalnog razvoja kroz potporu novim gospodarskim subjektima i inovativnim gospodarskim koncepcijama i 1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Unutar prioriteta 1P5 Razvoj i promocija turističke ponude s ciljem pozicioniranja Međimurja kao turističke destinacije opisano je pet mjera. Ostvarene aktivnosti mjere 1P5-M1 doprinose mjeri 1.2.3. Održivo korištenje i vrednovanje kulturne i prirodne baštine, 2.1.3. Razvoj lokalnih kapaciteta za programe održavanja povijesnih jezgri naselja i objekata kulturne baštine i 1.2.1 Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja. Ostvarene aktivnosti županijske mjere 1P5-M2 doprinose mjeri 3.3.1. Unapređenje ciklusa upravljanja javnim politikama na svim razinama upravljanja. Ostvarene aktivnosti županijske mjere 1P5-M3 doprinose ostvarenju mjere 3.3.1. Unapređenje ciklusa upravljanja javnim politikama na svim razinama upravljanja. Ostvarene aktivnosti županijske mjere 1P5-M4 doprinose ostvarenju mjera 2.2.4. Povećanje atraktivnosti regija kroz teritorijalno brendiranje i 3.1.1 Unapređenje ciklusa upravljanja javnim politikama na svim razinama upravljanja. Ostvarene aktivnosti županijske mjere 1P5-M5 doprinose ostvarenju mjere 2.2.1. Jačanje lokalnih i regionalnih poduzetničkih potpornih institucija.

Strateški cilj 2 Dobrobit stanovništva ima pet prioriteta te su aktivnosti odrađene u 2019. godini doprinijele povećanju kvalitete života, povećanju konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti, te sustavnom upravljanju regionalnim razvojem. Odrađene aktivnosti u 2019. godini unutar Prioriteta 2P1 mjere 2P1 – M1 doprinose SRR mjeri 3.1.2. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojnim projektima; mjere 2P1-M2 doprinose SRR mjerama 1.2.2. Razvoj javne infrastrukture od regionalnog značaja, 2.3.1. Podrška povećanju osposobljenosti radne snage na regionalnoj i lokalnoj razini, 1.1.1. Unapređenje regionalnih i lokalnih razvojnih kapaciteta u odgoju, obrazovanju i sportu, 1.2.1. Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja i 1.1.2 Unapređenje usluga sustava zdravstvene i socijalne skrbi na regionalnoj i lokalnoj razini. Odrađene aktivnosti u 2018. godini unutar Prioriteta 2P2 mjere 2P2-M1 doprinose mjerama 1.2.1. Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja i 1.1.2 Unapređenje usluga sustava zdravstvene i socijalne skrbi na regionalnoj i lokalnoj razini, mjere 2P2-M2 mjeri 1.1.2. i mjera 2P2-M3 doprinose mjeri 1.1.1. Unapređenje regionalnih i lokalnih razvojnih kapaciteta u odgoju, obrazovanju i sportu i 1.2.1. Odrađene aktivnosti u 2018. godini unutar Prioriteta 2P3 mjeri 2P3-M1 doprinose mjeri 1.1.2 Unapređenje usluga sustava zdravstvene i socijalne skrbi na regionalnoj i lokalnoj razini i 2P3-M2 doprinosi mjeri 1.1.2 Unapređenje usluga sustava zdravstvene i socijalne skrbi na regionalnoj i lokalnoj razini. Odrađene aktivnosti u 2018. godini unutar Prioriteta 2P4 mjere 2P4-M1 doprinosi mjeri 1.1.3 Podrška afirmaciji kulturnog identiteta i razvoju civilnog društva i mjere 2P4-M2 doprinosi mjeri 1.1.3 Podrška afirmaciji kulturnog identiteta i razvoju civilnog društva. Odrađene aktivnosti u 2018. godini unutar Prioriteta 2P5 mjere 2P5-M1

doprinosi mjeri 1.1.3 Podrška afirmaciji kulturnog identiteta i razvoju civilnog društva i mjere 2P5-M2 doprinosi mjerama 1.2.1. Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja, 1.1.3 Podrška afirmaciji kulturnog identiteta i razvoju civilnog društva i 3.1.1 Unapređenje ciklusa upravljanja javnim politikama na svim razinama upravljanja.

Strateški cilj 3 Očuvani prirodni resursi i razvoj održive infrastrukture ima četiri prioriteta te su aktivnosti odrađene u 2019. godini doprinijele povećanju kvalitete života, povećanju konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti, te sustavnom upravljanju regionalnim razvojem. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P1 mjeri 3P1-M1 doprinose SRR mjerama 2.3.1. Podrška povećanju osposobljenosti radne snage na regionalnoj i lokalnoj razini, 3.3.1. Unapređenje ciklusa upravljanja javnim politikama na svim razinama upravljanja i 1.2.3. Održivo korištenje i vrednovanje kulturne i prirodne baštine Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P1 mjeri 3P1-M2 doprinose SRR mjeri 1.2.3 Održivo korištenje i vrednovanje kulturne i prirodne baštine. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P1 mjeri 3P1-M3 doprinose SRR mjeri 1.2.1 Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P1 mjeri 3P1-M4 doprinose SRR mjerama 1.2.2 Razvoj javne infrastrukture od regionalnog značaja i 1.2.1 Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P1 mjeri 3P1-M4 doprinosi SRR mjeri 1.2.2. Razvoj javne infrastrukture od regionalnog značaja. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P2 mjeri 3P2-M1 doprinose SSR mjerama 1.2.1. Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja i mjeri 1.2.2. Razvoj javne infrastrukture od regionalnog značaja. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P2 mjeri 3P2-M2 doprinose SSR mjeri 1.2.2. Razvoj javne infrastrukture od regionalnog značaja. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P2 mjeri 3P2-M3 doprinose SSR mjeri 1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P2 mjeri 3P2-M4 doprinose SSR mjeri 1.2.2. Razvoj javne infrastrukture od regionalnog značaja. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P3 mjeri 3P3-M1 doprinose SSR mjerama 1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P3 mjeri 3P3-M2 doprinose SSR mjeri 1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P3 mjeri 3P3-M3 doprinose SSR mjerama 1.2.1. Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja, mjeri 1.2.2. Razvoj javne infrastrukture od regionalnog značaja i mjeri 1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P4 mjeri 3P4-M1 doprinose SSR mjerama 1.2.2. Razvoj javne infrastrukture od regionalnog značaja i mjeri 1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Ostvarene aktivnosti u prioritetu 3P4 mjeri 3P4-M2 doprinose SSR mjerama mjeri 1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini i 3.2.2. Poboljšanje vertikalne i horizontalne koordinacije dionika u regionalnom razvojnom upravljanju.

Svi strateški ciljevi i prioriteti Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. (ŽRS) doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta Strategije regionalnog razvoja RH 2020. Ostvareni rezultati i pokazatelji u 2019. godini doprinose ostvarenju strateškog cilja 1. Povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja, strateškog cilja 2. Povećanje konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti, te strateškog cilja 3. Sustavno upravljanje regionalnim

razvojem Strategije regionalnog razvoja RH 2020. Navedenim ostvarenjima utječe se na poboljšanje života stanovnika Međimurske županije, kao i na cjelokupnu populaciju Republike Hrvatske.

Pokazatelji definirani SRRRH do 2020. godine i ŽRS-om su usklađeni međusobno na svim područjima u sklopu svih strateških ciljeva.

V. Zaključni osvrt

U 2019. godini identificirani izazovi u provedbi Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. odnose se na izostanak planiranja proračuna javnopravnih tijela s područja Međimurske županije u skladu sa ŽRS-om, nedovoljno uvažavanje mjera ŽRS-a prilikom izrade godišnjih planova svih dionika iz javnog i civilnog sektora te nedostupnost izvora financiranja za pojedine potrebe. Pozitivan pomak je vidljiv u planiranju proračuna Međimurske županije koji je u skladu sa ŽRS-om. Izazov u provedbi predstavlja i ovisnost o EU izvorima gdje nema utjecaja na dinamiku objave natječaja i proces evaluacije projektnih prijedloga.

Poteškoće u praćenju provedbe odnosno pripremi izvještaja povezane su s metodologijom izvještavanja koja nije bila poznata prilikom izrade same ŽRS. To dovodi do poteškoća za dionike kod pripreme podataka potrebnih regionalnom koordinatorskom tijelu u pripremi izvješća o provedbi ŽRS-a, ali i otežava njihovo objedinjavanje i tumačenje u kontekstu uspješnosti provedbe ŽRS-a. S druge strane, u odnosu na prethodnu generaciju ŽRS-a, sada su pokazatelji realnije postavljeni, vodeći računa o dostupnosti podataka. Međutim, ipak se događa da podaci prilikom pripreme izvješća nisu dostavljeni regionalnom koordinatorskom tijelu, što ukazuje na potrebu unaprjeđenja sustava prikupljanja podataka i poboljšanja koordinacije nositelja mjera.

Ukupno je za postizanje ciljeva ŽRS-a utrošeno 365.188.064,30 kn od čega 47 % iz EU sredstava (171.119.527,98 kn), te kako slijedi: 12 % iz državnog proračuna (43.132.153,59 kn), 14 % iz županijskog proračuna (50.091.983,59 kn), 21 % iz lokalnog proračuna (78.311.719,63 kn), 2 % iz proračuna javnih poduzeća (6.602.189,26 kn) te 4 % iz ostalih izvora (15.930.490,25 kn).

S obzirom na navedeni podatak financiranje iz EU sredstava ima najznačajniji utjecaj u provedbi aktivnosti te ostvarivanju definiranih pokazatelja na razini mjera kako bi se u konačnici postigli zadani ciljevi. Stoga nam je važno da središnja razina države u nadolazećoj financijskoj perspektivi utječe na rasterećenje regionalnih i lokalnih proračuna kako bi se smanjio udio vlastitog sufinanciranja te time olakšala provedba projekata. U narednom razdoblju očekuje se da će se za određene APP-ove osigurati sredstava iz Razvojnog sporazuma sjeverozapadne Hrvatske. Svi strateški projekti Međimurske županije su u provedbi te se priprema zaliha za sljedeće razdoblje. Općenito promatrajući, provedba ŽRS-a ocjenjuje se uspješnom.

VI. PRILOZI

1. Prilog 1. Tabela izvještaj o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. (tabelarni)